

Ogłoszenie nr 560418947-N-2021 z dnia 24.02.2021 r.

**Fałków: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”, współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 550061-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510170266-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fałków, Krajowy numer identyfikacyjny 59064806600000, ul. ul. Zamkowa 1 A, 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 447 873 535, e-mail p.pekala@falkow.pl, faks 447 873 535.

Adres strony internetowej (url): www.bip.falkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.9.2020.RPOWŚ

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Fałków”. Do zakresu dostawy i instalacji związanej z modernizacją systemu oświetlenia drogowego należy: • wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia drogowego wraz z uzgodnieniem z

Zamawiającym i PGE Dystrybucja, • demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z wyświetnikami i montaż w ich miejsce dostarczonych nowych opraw energooszczędnych LED w ilości 709 sztuk wraz z nowymi wyświetnikami, nowymi przewodami zasilającymi, nowymi zabezpieczeniami, nowymi zaciskami prądowymi, • demontaż istniejącego w szafie stacji transformatorowej układu sterowania oświetleniem i montaż nowego układu sterownia poza stacją transformatorową wraz z przeniesieniem układu pomiarowego w ilości 71 sztuk, • przeprowadzenie badań, prób i pomiarów, • montaż dwóch zestawów solarnych PV (OZE), • dostawa i uruchomienie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: Załącznik nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (szczegółowa specyfikacja techniczna materiałów i dostaw (SSTMiD))

II.4) Główny kod CPV: 31520000-7

Dodatkowe kody CPV:

45316110-9,
45310000-3,
45311100-1,
71355200-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

6 miesięcy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/08/2020

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. , , ul.Toruńska 9 , 26-600, Radom,
kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):

1299000 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

18/02/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Wydłużenie terminu realizacji umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Opóźnienia w realizacji zamówienia z uwagi na przestoje w dostawach wywołane sytuacją związaną z COVID-19 - art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020, poz. 374 ze zm),

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Wydłużono termin realizacji zamówienia o 2 miesiące z uwagi na sytuację wywołaną COVID-19