

Ogłoszenie nr 560151194-N-2020 z dnia 12-08-2020 r.

Falków: Przebudowa placu technicznego, drogi pożarowej w parku podworskim oraz parkingów przy budynku szkoły podstawowej i budynku użyteczności publicznej w Falkowie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zadanie realizowane jest w ramach Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 509183-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510043716-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Falków, Krajowy numer identyfikacyjny 59064806600000, ul. ul. Zamkowa 1 A, 26-260 Falków, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 447 873 535, e-mail p.pekala@falkow.pl, faks 447 873 535.

Adres strony internetowej (url): www.bip.falkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa placu technicznego, drogi pożarowej w parku podworskim oraz parkingów przy budynku szkoły podstawowej i budynku użyteczności publicznej w Falkowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.3.2020.RPOWŚ

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę placu technicznego -targowiska, drogi pożarowej w parku podworskim, parkingu przy szkole oraz parkingu przy budynku użyteczności publicznej w Falkowie. Przebudowa polega na: a) Plac techniczny – targowisko: rozbiorka istniejących obiektów (wiaty metalowej i dwóch budynków gospodarczych), wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej 8 cm o całkowitej powierzchni 3168 m², demontaż istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia o długości 258mb, wykonanie nasadzeń i zagospodarowanie zieleni b) Droga pożarowa w parku podworskim: rozebranie istniejących krawężników i zastąpienie ich obrzeżem betonowym, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej 8 cm, długość drogi 97m, szer 4m c) Parking przy szkole: wykonanie obrzeży betonowych, podsypki i nawierzchni z kostki betonowej 8 cm o powierzchni 231 m² d) Parking przy budynku użyteczności publicznej w Falkowie: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie podbudowy, wykonanie krawężników oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm o powierzchni 517m², dwa zjazdy o pow 19,55 m² każdy z kostki gr 8 cm Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisano w Projektach Technicznych. Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono we wzorze umowy. Zakres robót wskazany w przedmiarach należy traktować jedynie pomocniczo, jednak przygotowane na podstawie przedmiarów kosztorysy ofertowe, należy dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, a projektem budowlanym. Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ. Do realizacji zamówienia należy używać materiałów nowych, bez wad, wskazanych w projekcie budowlanym, przedmiarach lub równoważnych. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty odbioru zadania bez wad.(uwaga: deklarowany okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert) Termin wykonania: do 30.06.2020r Uwaga: Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie Umowy o pracę (art. 29 ust. 3a). Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy P.Z.P. wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niżej wymienione czynności były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.

II.4) Główny kod CPV: 45223300-9

Dodatkowe kody CPV:

45233222-1,

45233140-2,

45111300-1,

45112710-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

do 30.06.2020r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

01/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

a) Ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia i związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia. b) Wydłużenie terminu realizacji robót do dnia 20.08.2020r

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

a) Wydłużenie terminu realizacji robót do dnia 20.08.2020r. b) wprowadzenie płatności częściowej za wykonane roboty

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wprowadzone zmiany są wynikiem panującej sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19, która wpłynęła negatywnie na harmonogram robót oraz na dostępność materiałów budowlanych na rynku.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: